



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE N. 268

CIG: 8011510B30
CUP: G71C19000030005

Oggetto: **modifica del quadro economico e relativi impegni di spesa inerente i lavori di riqualificazione parziale dell'impianto di illuminazione pubblica Comunale – terzo lotto.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che in riferimento ai lavori di riqualificazione parziale dell'impianto di illuminazione pubblica Comunale – terzo lotto veniva:

- 01) in data 13.12.2018, con determinazione n. 232, veniva affidato l'incarico al p.i. Giuseppe ARAGNO dello STUDIO TECNICO ARAGNO & OMENTO di ARAGNO Giuseppe e OMENTO Fabrizio Periti Industriali, con sede in Via Torino n. 76, 12038 Savigliano (CN), per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in argomento, per una spesa preventivata di €. 3.000,00 oltre ad €. 150,00 per contributo previdenziale con aliquota del 5 % ed ad €. 693,00 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 3.843,00.
- 02) In data 20.06.2019, con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 20.06.2019 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in argomento, redatto dal p.i. Giuseppe ARAGNO dello STUDIO TECNICO ARAGNO & OMENTO di ARAGNO Giuseppe e OMENTO Fabrizio Periti Industriali, prevedente una spesa complessiva di €. 99.150,00.
- 03) In data 27.09.2019, con determinazione n. 157, veniva:
 - affidato l'incarico alla ditta BRUNO IMPIANTI s.r.l., CON SEDE IN Via Circonvallazione n. 27, 12030 Monasterolo di Savigliano (CN), avendo offerto un ribasso percentuale del 29,95 sull'importo lordo dei lavori a base di gara pari ad €. 74.355,04 determinando un importo netto dei lavori pari ad €. 52.093,41 oltre ad €. 2.483,96 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara e per un importo netto a base di contratto di €. 54.577,37 oltre ad €. 12.007,02 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 66.584,39;
 - impegnata la somma di €. 1.032,86 a favore del responsabile unico del procedimento, geom. Bruno PARIZIA (50 % pari ad €. 516,43) e geom. Enrico CAVALLERA (50 % pari ad €. 516,43);
 - impegnata la somma di €. 307,40 destinata al fondo per la progettazione l'innovazione di cui al regolamento in materia;
 - prenotata la spesa di €. 22.272,63 oltre ad €. 4.899,92 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 27.172,61.
- 04) In data 24.10.2019, con determinazione n. 185, veniva:
 - affidato l'incarico al p.i. Giuseppe ARAGNO dello STUDIO TECNICO ARAGNO & OMENTO di ARAGNO Giuseppe e OMENTO Fabrizio Periti Industriali per la direzione, contabilità, misura, liquidazione e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, per una spesa preventivata di €. 1.000,00 oltre ad



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

€. 50,00 per contributo previdenziale con aliquota del 5 % ed ad €. 231,00 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi €. 1.281,00;

- affidato l'incarico all'arch. Massimo FIORITO, con studio in Corso Roma n. 83, 12038 Savigliano (CN), per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per una spesa preventivata di €. 1.200,00 oltre ad €. 48,00 per contributo previdenziale con aliquota del 4 %, per complessivi €. 1.248,00.

- 05) In data 22.10.2019, veniva stipulato il contratto repertorio n. 799, a rogito del Segretario Comunale, con la ditta BRUNO IMPIANTI s.r.l., per l'importo di €. 54.577,37.
- 06) In data 24.10.2019 veniva redatto il verbale di consegna dei lavori dal Direttore dei Lavori, ARAGNO p.i. Giuseppe.
- 07) In data 21.11.2019, veniva redatto il verbale di sospensione dei lavori dal Direttore dei Lavori, ARAGNO p.i. Giuseppe.

- Considerato che occorre rettificare il quadro economico approvato aggiornandolo con gli atti sopraccitati con piccole modifiche al fine di esplicitare regolarmente i dati.
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60, del 07.06.2012 ad oggetto: "Riferimento a deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 03.04.2007 in materia di organizzazione uffici e servizi. Nuovo assetto organizzativo e gestionale del personale. Attribuzioni compiti e funzioni alle aree funzionali. Revoca propria precedente deliberazione, di pari oggetto, n. 51 del 17.05.2012."
- Visto il Decreto del Sindaco n. 16 / 2019, del 30.07.2019 relativo alle attribuzioni delle funzioni e responsabilità dell'area tecnica.
- Visto che a far data dal 01.11.2019 il Geom. Enrico CAVALLERA ha attivato la mobilità in altro Comune e quindi la ripartizione della somma impegnata di €. 1.032,86 verrà effettuata confermando l'importo a favore del responsabile unico del procedimento geom. Bruno PARIZIA (50 % pari ad €. 516,43) ed assegnando la rimanente quota alla Dott.ssa Laura BONETTO (50 % pari ad €. 516,43);
- Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- Visto il testo unico sul pubblico impiego approvato con Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità.
- Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi del primo comma, dell'art. 147-bis, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, la regolarità e la correttezza.
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e sue successive modifiche ed integrazioni.
- Visto il parere contabile favorevole ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni, reso sul presente atto dal Responsabile del Servizio Finanziario.
- Visto il Piano esecutivo di Gestione 2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81, del 18.12.2018.

DETERMINA

- 01) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
- 02) Di rettificare il quadro economico dei lavori di riqualificazione parziale dell'impianto di illuminazione pubblica Comunale – terzo lotto come segue:



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

a) importo lordo dei lavori a corpo	= € 73.530,24;
b) importo lordo dei lavori a misura:	= € 835,80;
c) totale importo lordo dei lavori a base di gara:	= € 74.366,04;
d) a dedurre ribasso di gara del 29,95 % sulla precedente lettera c):	= € 22.272,63;
e) importo netto dei lavori a base di gara:	= € 52.093,41;
f) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara:	= € 2.483,96;
g) importo dei lavori a base di contratto:	= € 54.577,37;
h) I.V.A. con aliquota del 22 % sulla precedente lettera g):	= € 12.007,02;
i) Fondo incentivante	= € 1.340,26
j) spese tecniche per la direzione, contabilità, misura, liquidazione e redazione del certificato di regolare esecuzione:	= € 1.000,00;
k) contributo previdenziale con aliquota del 5% sulla precedente lettera j):	= € 50,00;
l) I.V.A. con aliquota del 22 % sulle precedenti lettere j) e k):	= € 231,00;
m) spese tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:	= € 1.200,00;
n) contributo previdenziale con aliquota del 4 % sulla precedente lettera m):	= € 48,00;
o) lavori in economia:	= € 23.521,60;
p) I.V.A. con aliquota del 22 % sulla precedente lettera o):	= € 5.174,75;

per complessivi € 99.150,00.

- 03) Di rettificare la prenotazione di spesa effettuata con precedente determinazione n. 157, del 27.09.2019 e di prenotare per eventuali lavori in economia la somma di € 23.521,60 oltre ad € 5.174,75 per I.V.A. con aliquota del 22 %, per complessivi € 28.696,35.
- 04) Di stabilire che la ripartizione della somma impegnata di € 1.032,86 verrà effettuata confermando l'importo a favore del responsabile unico del procedimento geom. Bruno PARIZIA (50 % pari ad € 516,43) ed assegnando la rimanente quota alla Dott.ssa Laura BONETTO (50 % pari ad € 516,43);
- 05) Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet Comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 06) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio On - Line sul sito web istituzionale del Comune di Monasterolo di Savigliano ai sensi del primo comma, dell'art. 32, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Monasterolo di Savigliano, lì 31.12.2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(PARIZIA geom. Bruno)

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e smi
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
.....
Visto si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e smi
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
.....



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 17, del Regolamento Comunale sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, la presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni.

Monasterolo di Savigliano, lì 29.01.2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(PARIZIA geom. Bruno)