

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
PROVINCIA DI CUNEO

**RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTI FUNZIONALI NEL
CASTELLO DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO, SEDE MUNICIPALE
-2° LOTTO -**



**PROGETTO DEFINITIVO
Cronoprogramma Lavori**

Savigliano, 08.-10-2013

Il progettista



Visto Ufficio tecnico Il RUP



STUDIO ARCHITETTI FISSORE GHIONE E ASSOCIATI
Paolo Fissore Maurizio Ghione Stefano Boffa
12038 Savigliano (Cuneo)
T 0172 21874
F 0172 21874
fissoreghione@tiscalinet.it
www.architettisavigliano.it

IL TECNICO COMUNALE
F. Coullin

Cronoprogramma Lavori: tempo occorrente 24 mesi																								
Oggetto 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Oggetto 1 Manut. strord. tetto e sottotetto, ripristino continuità vari componenti struttura, possa catene, cerchiaggio torrette, sostituzione e ripristino elementi strutturali degradati, consolid. fondazioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Oggetto 2 Inserimento ascensore, consolidamenti strutturali nell'avancorpo angolo sud est del castello	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Oggetto 4 Interventi volti a prevenire gli incendi (scala sicurezza esterna completa)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Oggetto 5 Recupero e adeguamento funzionale del loccal archivio storico e sala torre sud ovest (escluso tutto l'avancorpo nord ovest)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Oggetto 6 Adeguaenti funzionali piano sottotetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Oggetto 12 Sistemazione aree di pertinenza esterne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24